## Feuille1

Étapes projet	24/05/19	27/05/19	28/05/19	03/06/19	04/06/19	05/06/19	06/06/19	07/06/19	10/06/19
Analyse et mise en place du projet									
Tests et POC, choix finaux outils et technos									
BDD/SQL & Interface et Bootstrap									
Infrastructure Intranet									
Test / Relecture / Debug & Livraison prod' finale									